



Нөөц бэлчээр бий болгох, туршилтын талбай Баянхонгор аймгийн Богд сумын СБАХ “Дулаан Богд” БАХ

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА: 2020 ОНЫ 7-9 САР

Төсөл хэрэгжсэн газар

Баянхонгор аймгийн Богд сум

Төслийн зорилго:

Хадлангийн талбайг нөөц
бэлчээр болгон ашиглах

Төслийн зорилтууд

Зорилтууд:

- БАХ-ийн хурал хийж танилцуулах
- Эргүүл хийх малчдаа тодруулах
- Чөлөөлөх хугацаагаа тохирох
- Эргүүл хийх хуваарь баталж мөрдөх

Үйл ажиллагаа

Төслийн хүрээнд хийсэн үйл ажиллагаа, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

- БАХ-ийн хурлаа хийж асуудлаа танилцуулсан
- Эргүүл хийх малчнаар Лагнай-Од, Баянмөнх нарыг томилов.
- Чөлөөлөх хугацааг Сумын ГЗБ-ын төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөв.
- Эргүүл хийх хуваарийг батлав.
- Эргүүл хийх малчид батлагдсан хуваарийн дагуу 7 дугаар сарын 01-ээс 9 дүгээр сарын 01 хүртэл хяналт тавьж малын хөлөөс чөлөөлсөн болно.

Төслийн хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Санхүүжилт, төгрөг
------------------------------	--------------------

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨГ: 2 000 000

Төслөөс	2 000 0000
ОНХС	
СБАХ	
Малчид	500.000
Нийт	2500.000

Төслийн санхүүжилтийн эргэн төлөлт: 0 төгрөг

Сургамж

Тухайн жилийн цаг агаарын нөхцөл байдалд тохируулан хугацааг төлөвлөх

БАХ-ийн гишүүдийн оролцоог хангах

энэ талбайг өтөг бууцаар бордож бэлчээрээ сайжруулах талд анхаарч ажиллахаар бүлгийн хурлаар ярилцлаа. Өнжөөсөн талбайд хаяг хийж байрлуулсан болно.



Туршилтын талбай байгуулж малын өтөг бууцаар бордож туршилт хийсэн бөгөөд цаашид

Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт

Төслийн санхүүжилтийг юунд зарцуулсан талаар доорх хүснэгтэнд мэдээлэл оруулна

№	Хөрөнгө оруулалтын зарцуулалт	Хэмжих нэгж	Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт, төг
1	Самбар	ш	2	135	270 000
2	Хэвлэмэл хуудас	ш	2	22500	45 000
3	Төмөр тор, шланк, бор модны үнэ				600 000
4	Эргүүл хийх шатахуун				200 000
5	Бусад зардал				885 000
	Нийт дүн				2 000 000

Борлуулалт, үйлчилгээний орлого

Төсөл хэрэгжсэнээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн үйлчилгээ, тэдгээр эс олсон орлогын талаар энэ хүснэгтэнд мэдээлэл оруулна.

№	Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ	Хэмжих нэгж	Тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт, төг
1					
	Нийт				

ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

Төсөл хэрэгжсэнээр гарсан үр дүнгүүдийг тодорхой оруулав. Үүнд:

Энэ жил цагийн байдлаас шалтгаалаад чөлөөлөх хугацаа нэг сараар хойшилсон бөгөөд өрхүүд

хугацааг сайн барьсан.

Талбайг чөлөөлснөөр 10 га нөөц бэлчээр бий болж жил бүрийн 6 дугаар сарын 01-ээс 9 дүгээр сарын 01 хүртэл чөлөөлж 5 дугаар сарын 01-ээс 6 дугаар сарын 01, 9 дүгээр сарын 01-ээс 10 дугаар сарын 15 хүртэл ашиглах бололцоотой болж байна.

Түүнчлэн өрхүүд тэжээлийн ургамал болон ногоон тэжээл тариалах, дарш бэлтгэх шаардлагатай болж байгааг ойлгосон болно.











