

Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага, Боловсролын газрын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Ширмэн Энхтуул

2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын төсвийн хүрээний мэдэгдэл, жил бүрийн урсгал болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төлөвлөлтийг нийгэм, эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан оновчтой боловсруулах, хэрэгжилтийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх, салбарын харьяа байгууллагын төсвийг нэгтгэн боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын болон шилэн дансны хэрэгжилтийг хангах							
1	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт шилжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын явц, санхүүжилтийн судалгааг нягтлан гаргаж, барилга угсралтын ажил болон санхүүжилтийн гүйцэтгэлтэй нь уялдуулан Үндэсний аудитын зөвлөмж, дүгнэлтийг үндэслэн Монгол Улсын 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл,	2025 оны төсвийн төсөлд тусгаж, хүргүүлсэн байх төсөл, арга хэмжээний тоо	487	211	1. Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт шилжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын явц, санхүүжилтийн судалгааг нягтлан гаргаж, барилга угсралтын ажил болон санхүүжилтийн гүйцэтгэлтэй нь уялдуулан Үндэсний аудитын зөвлөмж, дүгнэлтийг үндэслэн Монгол Улсын 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, 2026-2027 оны	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

	2026-2027 оны төсвийн төсөөлөл боловсруулж, Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх				төсвийн төсөөлөл боловсруулж, Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт шилжих 269 ТАХ батлагдсанаас ЕБС - 114, Дотуур байр - 28, Спорт заал - 12, Боловсролын байгууллагын барилга - 3 байна. 2025 оны төсвийн төсөлд шинээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний саналд: Сургууль - 70, Дотуур байр - 44, Спорт заал - 8, Боловсрол - 4, Цогцолбор - 2, Улсын хэмжээнд их засвар, 7 төрлийн тоног төхөөрөмжийн саналыг боловсруулж нийт 133 төсөл, арга хэмжээний саналыг хүргүүлсэн. Шилжих төсөл, арга хэмжээ: Сургууль - 98, Дотуур байр - 20, Спорт заал - 10, Боловсрол - 1, Цогцолбор - 7, Улсын хэмжээнд 4 тоног төхөөрөмж, нийт 142 төсөл, арга хэмжээний саналыг хүргүүлэн ажилласан.		
2	Монгол Улсын урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт	Салбарын дунд болон урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын	275	275	2. Боловсролын салбарт 2023 онд нийт 419 барилга байгууламж хэрэгжсэн	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100%

	үндэслэн боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын дунд болон урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлтийг тодорхойлох	бодлого тодорхойлогдсон байх, судалгаа, тооцоолол хийлгэх төсөл, арга хэмжээний тоо			бөгөөд үүнээс батлагдсан төсөв өртөгт багтаж ашиглалтад орох боломжгүй 158 төсөл арга хэмжээнд судалгаа, шинжилгээ хийн БХТ -ын магадлалаар оруулах ажлын зохион байгуулж 2022 оны УИХ-ын 72 дугаар тогтоолын дагуу Үндэсний аудитын газарт магадлалаар баталгаажсан төсөвт өртөгт хяналт хийлгэн дүгнэлт зөвлөмжийг 151 төсөл арга хэмжээнд гаргуулснаас 2024 оны төсвийн тухай хуульд 144 төсөл арга хэмжээний 239.0 тэрбум төгрөгийн нэмэлт санхүүжилтийг оруулж батлуулсан. Эдгээр 144 тах ний нийслэл орон нутагт 66 тах, БЕГ-т 78 тах нэмэлт гэрээ хийсэн. Боловсролын салбарын 2025 оны шинэ хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг Газарзүйн мэдээллийн системд үндэслэн төлөвлөж Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажилласан. 2025 оны төсвийн төсөлд шинээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний саналд: Сургууль - 70, Дотуур байр - 44, Спорт заал - 8,	Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
--	--	--	--	--	--	---

					Боловсрол - 4, Цогцолбор - 2, Улсын хэмжээнд их засвар, 7 төрлийн тоног төхөөрөмжийн саналыг боловсруулж нийт 133 төсөл, арга хэмжээний саналыг хүргүүлсэн. 2025-2028 оны төсөл, арга хэмжээний суурь судалгааг газарзүйн 6-н бүсээр тооцоолж Сургууль - 89, хүчин чадал - 58110, Дотуур байр - 41, хүчин чадал - 5735, Спорт заал - 8 байхаар тооцоолж гаргасан.		
3	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж, эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээг 2020–2024 оны байдлаар хийж, дүнг танилцуулах	Хийгдэх судалгаа, шинжилгээний тоо	-	Эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо, судалгааг хийж дуусгасан байна.	2020-2024 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээг 21 аймгаар задалж, харьцуулалт хийж, оновчтой төлөвлөлт болсон эсэхэд дүн шинжилгээ хийн ажилласан. 2020-2024 онд нийт 948 төсөл, арга хэмжээ улсын төсөвт тусгагдсан бөгөөд үүнээс 710 төсөл, арга хэмжээ нь барилга байгууламж байна. 2020-2024 ашиглалтад орсон барилга байгууламжийг оноор нь задалбал: 2021 онд Сургууль - 19, хүчин чадал - 6260, Дотуур байр - 8,	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					хүчин чадал - 565, Спорт заал - 7 2022 онд Сургууль - 24, хүчин чадал - 11998, Дотуур байр - 8, хүчин чадал - 1053, Спорт заал - 6, Цогцолбор - 3, хүчин чадал - 840, Боловсрол - 1 2023 онд Сургууль - 26, хүчин чадал - 10640, Дотуур байр - 7, хүчин чадал - 725, Спорт заал - 5, Боловсрол - 1 2024 онд Сургууль - 20, хүчин чадал - 8900, Дотуур байр - 9, хүчин чадал - 950, Спорт заал - 3, Цогцолбор - 1, хүчин чадал - 240		
4	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжих ҮАГ-ын дүгнэлтээр төсөвт өртөг нэмэгдсэн, төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг саадгүй олгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, нэмэлт гэрээг байгуулах	Нэмэлт гэрээний тоо	245	-	- Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд төсөвт өртөг нэмэгдэж батлагдсан 144 төсөл, арга хэмжээнээс 132 төсөл, арга хэмжээний гэрээний сунгалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс өмнө хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 40.6 дах заалтын хүрээнд зохион байгуулж, Засгийн газрын 489 дугаар тогтоолын хүрээнд сургууль, дотуур байр, спорт заалны нийт 83 төсөл арга хэмжээний гэрээ сунгах ажиллагаа зохион байгуулж хэрэгжилтийг хангасан. -	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангаж, https://esis.edu.mn/ программд өөрчлөлт, өргөтгөл хийлгэж байна. МБТБ-ын Бүртгэл мэдээллийн TVETS системийн сайжруулалтыг хийхээр БМТТ ажиллаж байна.		
1.2. Салбарын хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төсөл хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн цахим сан бүрдүүлэх, хөгжүүлэх, шинжилгээ хийх, мэдээллээр хангах							
5	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд шинээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн сар, улирлын төсвийн хуваарийг боловсруулж, санал хүргүүлэх, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх	Боловсролын Сайдын тушаалын тоо	2	-	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд шинээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн сар, улирлын төсвийн хуваарийг боловсруулж, санал хүргүүлэх, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хөрөнгө оруулалтын шинэ 140 төсөл, арга хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн 33	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					төсөл, арга хэмжээ, нийт 173 төсөл, арга хэмжээ батлагдсан. 2024 оны 6 дугаар сарын байдлаар 59 сургуулийн барилга, 13 дотуур байр, 6 спорт заалны худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан. Мөн 2024 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөр баталгаажсан төсвийн тодотголтой холбогдуулан салбарын худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө, эрх шилжүүлсэн тушаалыг шинэчлэн гаргаж хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Хавсралт: 1 файл		
6	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний зураг, төсвийг магадлалаар баталгаажуулах, эрх шилжсэн байгууллагуудад зураг, төсвийн мэдээллийг хүргүүлж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах	Шинээр боловсруулж, батлуулах зураг, төсвийн тоо	29 - Төсөл, арга хэмжээний судалгааг гаргасан байна.	10	Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын байгууллагын Улсын хэмжээнд ашиглах нэг маягийн жишиг зураг төсөл боловсруулах төсвийг Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын 2024 оны А/12 дугаар тушаалд тусгуулан батлуулсан. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					даргын 2024 оны А/92 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, зураг төслийн ажлын даалгавар боловсруулж, мэргэжлийн зөвлөлөөр 8 даалгавар хэлэлцүүлж, нийслэлд хэрэгжих тухайлсан зураг төсөв боловсруулах даалгаврыг ТХААГ-т хүргүүлж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 320, 640 суудалтай нэг маягийн жишиг зургийн зураг төсвийн гүйцэтгэгч шалгарсан бөгөөд гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна.		
7	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын сар, улирал, жилийн эцсийн төсөв, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг түргэн шуурхай, үнэн зөв тайлагнах мэдээ, тайланг боловсронгуй болгож, дүн шинжилгээ хийх боломжийг бүрдүүлэх	Тайлан, мэдээг цахим технологи ашиглан боловсронгуй болгож, тайлагнасан байх хугацаа, давтамж	0	2	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын сар, улирал, жилийн эцсийн төсөв, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг боловсронгуй болгон дүн шинжилгээ хийн ажиллаж байна. 2023 оны төсвийн тухай хуулиар хэрэгжсэн 399 төсөл, арга хэмжээний жилийн эцсийн тайланг нэгтгэн боловсруулж СЯ-тай тооцоо нийлсэн. 2024 оны төсвийн жилд нийт 491 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд үүний 442 ТАХ 2024 оны	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					төсвийн тухай хуулиар санхүүжилт нь баталгаажсан. 55 төсөл, арга хэмжээ дуусаагүй үргэлжилж байна. Хэрэгжиж байгаа ТАХ ний дундаж гүйцэтгэл 66 хувьтай байна. Шинээр 2024 онд 173 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсан бөгөөд үүний 140 ТАХ нь барилга байгууламж болно. Худалдан авах ажиллагааны явц 95 хувьтай, нийт 165 төсөл, арга хэмжээний тендер зарласан. Эдгээр хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээллийг Meds.gov.mn, lgovernment.mn цахим хуудсуудад тогтмол тайлагнаж байна.		
8	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ төсөл арга хэмжээний батлагдсан төсвийн задаргааг хийн шинээр худалдан авах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүний техникийн тодорхойлолтыг стандартад нийцүүлэн боловсруулж, батлуулах	Шинэчлэн боловсруулж, батлуулсан байх техникийн тодорхойлолтын тоо	-	14	Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны А/27 дугаар тушаалд шинээр ашиглалтад орох ерөнхий боловсролын сургууль болон дотуур байр, спорт зааланд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 14 төсөл, арга хэмжээ батлагдаж, техникийн тодорхойлолт боловсруулан Боловсролын ерөнхий газар, Төрийн худалдан	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%

					авах ажиллагааны газарт хугацаанд хүргүүлэн ажилласан. Мөн 2024 оны төсвийн тухай хуульд суусан 33 тоног төхөөрөмжийн төсөл, арга хэмжээг холбогдох аймаг, дүүргийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Төрийн худалдан авах ажилагааны газар, Боловсролын ерөнхий газарт хүргүүлж худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан. Комисс ажилласан багцын тоног төхөөрөмжийг шинээр ашиглалтад орсон сургууль, цэцэрлэг, дотуур байранд хуваарилсан тушаал гарган хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилласан. Мөн төсвийн тодотголоор нэмэгдэн батлагдсан төсөл, арга хэмжээний техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороог байгуулан тендерийг зарлуулаад байна. 4 багцын хүлээн авах комисс ажилласан, 2 багц нээгдээд үнэлгээний шатанд явж байна. Хавсралт: 5 файл		
--	--	--	--	--	---	--	--

9	Боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааг түргэн, шуурхай хэрэгжүүлэх, цахим дэлгүүрт олон нэр төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг оруулах, олон аж ахуй эрхлэгч нарыг оролцуулах боломжийг бүрдүүлэх	Шинээр ерөнхий тоо байгуулах гэрээний	7	4	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын цахим дэлгүүрт шинээр Боловсролын салбарын сургалтад ашиглагдах 75 инчийн Смарт телевизорын техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан. Мөн хуулийн өөрчлөлттэй холбогдуулан ерөнхий боловсролын сургуулийн багш ширээ, сандал, багшийн бичгийн шүүгээ, ангийн самбар, сурагч ширээ, сандлын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэн ажилласан. Цахим дэлгүүрийн гэрээний хугацаа дууссан 6 нэр төрлийн барааны техникийн тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж худалдан авах ажиллагааг зарлуулахаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлээ	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
---	--	---------------------------------------	---	---	--	------------------------------	---

3.1. Ялгаатай хэрэгцээнээс үл хамааран чанартай боловсрол эзэмших боломжийг хангах үйл ажиллагаанд хөрөнгө хуваарилах, хэрэгжүүлэх

10	Ялгаатай хэрэгцээнээс үл хамааран чанартай боловсрол эзэмших боломжийг хангах үйл	Чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломжоор хангахад зарцуулахаар	2023 оны гүйцэтгэлээр	Батлагдсан төсвийг хэрэгжүүлж ажилласан	Сургалтын байгууллагын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангах,	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн
----	---	---	-----------------------	---	---	------------------------------	-------------------------------------

	ажиллагаанд хөрөнгө хуваарилах, хэрэгжүүлэх	батлагдсан төсвийн хэмжээ		байна	сургууль бүрд хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхим байгуулж, хөгжлийн бэрхшээл бүрд тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангах ажил үе шаттай хийгдэж байна. Тухайлбал сайдын тоног төхөөрөмжийн багцаас 3 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн. 1. Ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургуульд 367 ширхэг сурагч ширээ, сандлын худалдан авалтыг хийж хүлээлгэн өгсөн. Төсөвт өртөг 130,0 сая төгрөг 2. Ерөнхий боловсролын 55, 63, 70 дугаар сургуульд тус бүр нь 265,0 сая төгрөгний үнэ бүхий 28 хүүхдийн суудалтай хүүхдийн автобусны худалдан авалтыг хийж хүлээлгэн өгсөн. 3. Ерөнхий боловсролын 116 дугаар сургуулийн барилгад лифт суурьлуулах тендерийг зарлуулсан 11 хоногийн дараа нээгдэнэ. Төсөвт өртөг 370,0 сая төгрөг Хавсралт: 3 файл		даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
--	---	---------------------------	--	-------	---	--	--

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
---	-----------------	---------------	---------

1	2	3	4
---	---	---	---

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах	Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах	-	Хууль, тогтоомжийн хүрээнд салбарын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг үр дүнтэй төлөвлөх, хэрэгжүүлэх талаар мэдлэг дээшилсэн байна.	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хуулийн хэрэгжилтийг хангах суурь мэдлэг олгох сургалтанд хамрагдсан. Хавсралт: 1 файл	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага, Боловсролын газрын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Ширмэн Энхтуул /...../ Огноо: