

Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага, Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт,
худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Ширмэн Энхтуул

2024 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			1	2	3	4	5
1.1. Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын төсвийн хүрээний мэдэгдэл, жил бүрийн урсгал болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төлөвлөлтийг нийгэм, эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдуулан оновчтой боловсруулах, хэрэгжилтийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх, салбарын харьяа байгууллагын төсвийг нэгтгэн боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын болон шилэн дансны хэрэгжилтийг хангах							
1	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт шилжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын явц, санхүүжилтийн судалгааг нягтлан гаргаж, барилга угсралтын ажил болон санхүүжилтийн гүйцэтгэлтэй нь уялдуулан Үндэсний аудитын зөвлөмж, дүгнэлтийг үндэслэн Монгол Улсын 2025 оны төсвийн хүрээний	2025 оны төсвийн төсөлд тусгаж, хүргүүлсэн байх төсөл, арга хэмжээний тоо	601	497	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт шилжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын явц, санхүүжилтийн судалгааг нягтлан гаргаж, барилга угсралтын ажил болон санхүүжилтийн гүйцэтгэлтэй нь уялдуулан Үндэсний аудитын зөвлөмж, дүгнэлтийг үндэслэн Монгол Улсын 2025 оны төсвийн хүрээний	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

	мэдэгдэл, төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөлөл боловсруулж, Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх				мэдэгдэл, төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөлөл боловсруулж, Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. Үйл ажиллагааны зардлаар 2025 оны төсвийн төсөлд тусгаж, хүргүүлсэн байх төсөл, арга хэмжээний тоо 601. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт шилжих 269 ТАХ батлагдсанаас ЕБС-114, Дотуур байр-28, Спорт заал-12, Боловсролын байгууллагын барилга-3 байна. 2025 оны төсвийн төсөлд санал хүргэхээр бэлтгэл ажил хийгдэж төсвийн төслийн хязгаарыг эхний шатанд Сургууль-107, Дотуур байр-56, Спорт заал-18, Боловсрол-1, Улсын хэмжээнд их засвар, 6 төрлийн тоног төхөөрөмжийн саналыг боловсруулж нийт 189 төсөл, арга хэмжээний саналыг хүргүүлээд байна. Мөн		
--	--	--	--	--	--	--	--

					2024 оны төсвийн төсөлд санал хүргэсэн боловч шаардлага хангаагүй, хасагдсан төсөл, арга хэмжээний бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг тухайн орон нутагт хүргүүлэн хийж байна.		
2	Монгол Улсын урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт үндэслэн боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын дунд болон урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлтийг тодорхойлох	Салбарын дунд болон урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын бодлого тодорхойлогдсон байх, судалгаа, тооцоолол хийгэх төсөл, арга хэмжээний тоо	Газар зүйн мэдээллийн системд тулгуурлан шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлсон байна. 275-аас доошгүй төсөл, арга хэмжээний тооцоо, судалгаа, шинжилгээ хийгдсэн байна.	Газар зүйн мэдээллийн системд тулгуурлан шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлсон байна. 275- аас доошгүй төсөл, арга хэмжээний тооцоо, судалгаа, шинжилгээ хийгдсэн байна.	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт 2023 онд нийт 419 барилга байгууламж хэрэгжсэн бөгөөд үүнээс батлагдсан төсөв өртөгт багтаж ашиглалтад орох боломжгүй 158 төсөл, арга хэмжээнд судалгаа шинжилгээ хийн БХТ -ын магадлалаар оруулах ажлын зохион байгуулж 2022 оны УИХ-ын 72 дугаар тогтоолын дагуу Үндэсний аудитын газарт магадлалаар баталгаажсан төсөвт өртөгт хяналт хийлгэн, дүгнэлт зөвлөмжийг 151 төсөл арга хэмжээнд гаргуулснаас 2024 оны төсвийн тухай хуульд 144 төсөл арга хэмжээний 239.0 тэрбум төгрөгийн нэмэлт санхүүжилтийг	4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					оруулж батлуулсан. Эдгээр 144 тах ний нийслэл орон нутагт 66 тах, БЕГ-т 78 тах нэмэлт гэрээ хийсэн. 2025 оны шинэ хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг Газарзүйн мэдээллийн системд үндэслэн тулгалт хийн ажиллаж байна.		
3	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж, эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээг 2020–2024 оны байдлаар хийж, дүнг танилцуулах	Хийгдэх судалгаа, шинжилгээний тоо	-	Эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо, судалгаа хийх бэлтгэл ажил хангасан байна	Улсын төсвийн 2020-2024 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээг 21 аймгаар задалж, харьцуулалт хийж, нэгдсэн тоо мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 2020-2024 онд нийт 948 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжсэн болон хэрэгжиж байгаа бөгөөд үүний 710 нь барилга байгууламж байна. 2020-2024 онуудад нийт 348 барилга ашиглалтад орсон бөгөөд сургуулийн 106 барилгыг байнгын ашиглалтад оруулсан.	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

4	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжих ҮАГ-ын дүгнэлтээр төсөвт өртөг нэмэгдсэн, төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг саадгүй олгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, нэмэлт гэрээг байгуулах	Нэмэлт гэрээний тоо	245	144	Салбарын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээнээс нэмэлт гэрээ байгуулсан төсөл, арга хэмжээний тоо 245-аас 144. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд төсөвт өртөг нэмэгдэж батлагдсан 144 төсөл, арга хэмжээнээс 132 төсөл, арга хэмжээний гэрээний сунгалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөс өмнө хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй ТБОНӨХБӨҮХАТ хуулийн 40.6 дах заалтын хүрээнд зохион байгуулж, Засгийн газрын 489 дугаар тогтоолын дагуу сургууль, дотуур байр, спорт заалны нийт 83 төсөл, арга хэмжээний гэрээ сунгах ажиллагааг зохион байгуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 90% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
5	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгож, улсын	Бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар	-	100	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох ажлыг	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50%

	хэмжээнд тооллого, хяналтын ажлыг зохион байгуулах, хөрөнгийн бүртгэлийг нэгдсэн стандарт оруулах.				зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангаж, https://esis.edu.mn/ программд өөрчлөлт, өргөтгөл хийлгэж байна. МБТБ-ын Бүртгэл мэдээллийн TVETS системийн сайжруулалтыг хийхээр БМТТ ажиллаж байна.	сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
1.2. Салбарын хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төсөл хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн цахим сан бүрдүүлэх, хөгжүүлэх, шинжилгээ хийх, мэдээллээр хангах							
6	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд шинээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн сар, улирлын төсвийн хуваарийг боловсруулж, санал хүргүүлэх, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх	БШУСайдын тушаалын тоо	2	2	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд шинээр хэрэгжих төсөл арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн сар, улирлын төсвийн хуваарийг боловсруулж, санал хүргүүлэх, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хөрөнгө оруулалтын шинэ 140 төсөл, арга хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн 33 төсөл, арга хэмжээ, нийт 173 төсөл, арга хэмжээ батлагдсан. 2024 оны 6 дугаар	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 90% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					сарын байдлаар 59 сургуулийн барилга, 13 дотуур байр, 6 спорт заалны худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан.		
7	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний зураг, төсвийг магадлалаар баталгаажуулах, эрх шилжсэн байгууллагуудад зураг, төсвийн мэдээллийг хүргүүлж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах	Шинээр боловсруулж, батлуулах зураг, төсвийн тоо	29 - Төсөл, арга хэмжээний судалгааг гаргасан байна.	29 - Төсөл, арга хэмжээний судалгааг гаргасан байна.	Ерөнхий боловсролын сургууь, дотуур байр, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын байгууллагын Улсын хэмжээнд ашиглах нэг маягийн жишиг зураг төсөл боловсруулах төсвийг Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын 2024 оны А/12 дугаар тушаалд тусгуулан батлуулсан. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны А/92 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, зураг төслийн ажлын даалгавар боловсруулж, мэргэжлийн зөвлөлөөр 8 даалгавар хэлэлцүүлж, нийслэлд хэрэгжих тухайлсан зураг төсөв боловсруулах	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 90% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					даалгаврыг ТХААГ-т хүргүүлж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.		
8	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын сар, улирал, жилийн эцсийн төсөв, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг түргэн шуурхай, үнэн зөв тайлагнах мэдээ, тайланг боловсронгуй болгож, дүн шинжилгээ хийх боломжийг бүрдүүлэх	Тайлан, мэдээг цахим технологи ашиглан боловсронгуй болгож, тайлагнасан байх хугацаа, давтамж	0	2	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын сар, улирал, жилийн эцсийн төсөв, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг боловсронгуй болгон дүн шинжилгээ хийж ажиллаж байна. 2023 оны төсвийн тухай хуулиар хэрэгжсэн 399 төсөл, арга хэмжээний жилийн эцсийн тайланг нэгтгэн боловсруулж СЯ-тай тооцоо нийлсэн. 2024 оны төсвийн жилд нийт 491 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд үүний 442 ТАХ 2024 оны төсвийн тухай хуулиар санхүүжилт нь баталгаажсан. 55 төсөл, арга хэмжээ дуусаагүй үргэлжилж байна. Хэрэгжиж байгаа ТАХ ний дундаж гүйцэтгэл 66 хувьтай байна. Шинэээр 2024 онд 173 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсан бөгөөд	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%

					үүний 140 ТAx нь барилга байгууламж болно. Худалдан авах ажиллагааны явц 30 хувьтай, нийт 58 төсөл, арга хэмжээний тендер зарласан, 60 төсөл, арга хэмжээний зураг төсөв хийгдэж байна. Эдгээр хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээллийг Meds.gov.mn, lgovernment.mn цахим хуудсуудад тогтмол тайлагнаж байна.		
9	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ төсөл арга хэмжээний батлагдсан төсвийн задаргааг хийн шинээр худалдан авах тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүний техникийн тодорхойлолтыг стандартад нийцүүлэн боловсруулж, батлуулах	Шинэчлэн боловсруулж, батлуулсан байх техникийн тодорхойлолтын тоо	-	19	Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны А/27 дугаар тушаалд шинээр ашиглалтад орох ерөнхий боловсролын сургууль болон дотуур байр, спорт зааланд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах 14 төсөл, арга хэмжээ батлагдаж, техникийн тодорхойлолт боловсруулан Боловсролын ерөнхий газар, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хугацаанд хүргүүлэн ажилласан. Мөн 2024 оны төсвийн тухай хуульд суусан 33 тоног	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 90% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 70% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					төхөөрөмжийн төсөл, арга хэмжээг холбогдох аймаг, дүүргийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар, Боловсролын ерөнхий газарт хүргүүлж худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан.		
10	Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааг түргэн, шуурхай хэрэгжүүлэх, цахим дэлгүүрт олон нэр төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг оруулах, олон аж ахуй эрхлэгч нарыг оролцуулах боломжийг бүрдүүлэх	Шинээр байгуулах ерөнхий гэрээний тоо	7	10	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын цахим дэлгүүрт шинээр Боловсролын салбарын сургалтад ашиглагдах 75 инчийн Смарт телевизорын техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан. Мөн хуулийн өөрчлөлттэй холбогдуулан ерөнхий боловсролын сургуулийн багш ширээ, сандал, багшийн бичгийн шүүгээ, ангийн самбар, сурагч ширээ, сандлын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэн ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 4-р сар, 5-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

3.1. Ялгаатай хэрэгцээнээс үл хамааран чанартай боловсрол эзэмших боломжийг хангах үйл ажиллагаанд хөрөнгө хуваарилах, хэрэгжүүлэх							
11	Ялгаатай хэрэгцээнээс үл хамааран чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломжоор хангах үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн судалгаа гаргаж, худалдан авалт байна.	Чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломжоор хангахад зарцуулахаар батлагдсан төсвийн хэмжээ	2023 оны гүйцэтгэлээр	2.2 тэрбум төгрөг	Ялгаатай хэрэгцээнээс үл хамааран чанартай боловсрол эзэмших боломжийг хангах үйл ажиллагаанд хөрөнгө хуваарилах, хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 1. Хичээлийн байруудыг нийтлэг загвартай болгох, засвар хийх, нэмэлт зам, талбай гм. 2.Сургалтын байгууллагын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангах, сургууль бүрд хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхим байгуулж, хөгжлийн бэрхшээл бүрд тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангах ажил үе шаттай хийгдэж байна. Тухайлбал сайдын тоног төхөөрөмжийн багцаас 3 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 70% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах	Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах	-	Хууль, тогтоомж боловсруулах, салбарын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг үр дүнтэй төлөвлөх, хэрэгжүүлэх талаар мэдлэг дээшилсэн байна.	Ажлын байран дээр өөрийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж Техник технологийн дээд сургуульд "Барилгын инженер"-ийн чиглэлээр суралцан төгсөж "Барилгын инженер"-ийн дипломоо гардан авсан. Хавсралт: 1 файл	3-р сар, 4-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага, Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Ширмэн Энхтуул /...../
Огноо: