

ТҮНШЛЭЛИЙН ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, САНХҮҮЖИЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ТАЙЛАГНАЛТ БОЛОН ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Түншлэлийн төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, зохион байгуулалт, тайлагналт болон төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавихад энэ журмыг баримтална.

1.2.Энэ журамд хэрэглэсэн нэр томъёог Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуульд зааснаар ойлгоно.

1.3.Түншлэлийн төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, зохион байгуулалт, тайлагналт болон хяналт тавих үйл ажиллагаанд үнэн зөв, бодитой байх, ил тод байх, шударга, хариуцлагатай байх, тасралтгүй, тогтмол хийгддэг байх зарчмыг баримтална.

Хоёр.Үйлчлэх хүрээ

2.1.Энэ журмыг дараах этгээд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө:

2.1.1.түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

2.1.2.санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

2.1.3.салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага;

2.1.4.төсөл хэрэгжиж буй аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар;

2.1.5.хувийн хэвшлийн түншлэгч;

2.1.6.төрийн түншлэгчийн өмнөөс хяналт тавих, зөвлөхийн үүрэг хэрэгжүүлэх иргэн, хуулийн этгээд, тэдгээрийн түншлэл;

2.1.7.төслийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож байгаа иргэн, хуулийн этгээд;

2.1.8.хуульд заасан бусад.

2.2.Түншлэлийн гэрээ болон энэ журмаар зохицуулаагүй бусад асуудлыг холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааврыг дагаж мөрдөнө.

Гурав.Түншлэлийн төслийн хэрэгжилт

3.1.Түншлэлийн гэрээнд талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн түншлэлийн төслийг хэрэгжүүлж эхэлнэ.

3.2.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу түншлэлийн гэрээнд заасан төсөл хэрэгжүүлэх газрыг эзэмших, эсхүл ашиглах зөвшөөрлийг авах бөгөөд төрийн түншлэгч нь Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 41.3-т заасан газартай холбоотой үүрэг хүлээнэ.

3.3.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 44.1-д заасан эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бөгөөд санхүүжилтийг түншлэлийн гэрээнд заасан хугацаанд бүрдүүлнэ.

3.4.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь уралдаант шалгаруулалтад оролцохдоо ирүүлсэн түншлэлийн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн саналын бүтцэд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд энэ тухай үндэслэл бүхий саналаа салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад холбогдох баримт материалын хамт хүргүүлж, бичгээр зөвшөөрөл авна. Салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага өөрчлөлт оруулах санхүүжилтийн санал нь төслийн хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлөхүйц аливаа эрсдэлтэй байна гэж үзвэл татгалзаж болох бөгөөд үндэслэл бүхий тайлбарын хамт хариу өгнө.

3.5.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын санхүүжилттэй холбогдох гэрээ, бүрдүүлбэр, бусад баримт бичгийг түншлэлийн болон салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тухайн санхүүжилтийн гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор ирүүлнэ.

3.6.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх төрлийн зөвшөөрлийг холбогдох хууль, журмын дагуу эрх бүхий байгууллагаас авах бөгөөд хэрэв хүсэлт гаргасан тохиолдолд төрийн түншлэгчийн зүгээс хуульд заасан эрх хэмжээний хүрээнд дэмжлэг үзүүлж болно.

3.7.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн төслийн барилга угсралт, холбогдох дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, шинэчлэлийн ажлын зураг төслийг хийхээр заасан тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллага болон тухайн төсөл хэрэгжих салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулах бөгөөд түншлэлийн гэрээнд заасан нөхцөл, шаардлага, чанарын дагуу гүйцэтгэнэ. Төрийн түншлэгч нь энэ тохиолдолд түншлэлийн гэрээнд заагаагүй аливаа үүрэг, хариуцлага хүлээлгэхгүй, түүнчлэн эрх олгохгүй.

3.8.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн төслийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг хийж дууссанаас хойш 3 сарын дотор төслийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн тайланг гаргаж, түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

3.9.Түншлэлийн төслийн хүрээнд байгуулсан дэд бүтэц, барилга байгууламжийг холбогдох хууль тогтоомж, түншлэлийн гэрээний дагуу ашиглалтад оруулах бөгөөд энэ тухай төрийн түншлэгчид мэдэгдэж, холбогдох төрийн байгууллагаас үйл ажиллагаа эхлүүлэх зөвшөөрөл авна.

3.10.Энэ журмын 3.9-д заасан үйл ажиллагаа эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгох шийдвэр гарсан тохиолдолд тухайн дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалт, барилга байгууламжийн зардалтай уялдуулан төсөл хэрэгжүүлэх баталгааны тодорхой хувийг гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу чөлөөлж болно.

3.11.Түншлэлийн гэрээний хугацаа дуусгавар болж, хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн хүрээнд бий болсон, эсхүл түншлэлд хамаарах аливаа хөрөнгийг түншлэлийн гэрээнд заасны дагуу шилжүүлсэн тохиолдолд төсөл хэрэгжүүлэх баталгааны хөрөнгийг гэрээнд заасны дагуу бүрэн чөлөөлнө.

3.12.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн гэрээний дагуу нийтэд зориулсан барилга байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээтэй холбоотой түрээс, төлбөр, хураамж, түүний өөрчлөлтийг түншлэлийн гэрээнд заасан хэмжээ, аргачлалын дагуу тогтоож холбогдох эрх бүхий байгууллагаар батлуулан мөрдөж ажиллана. Холбогдох эрх бүхий байгууллага нь уг шийдвэрийг өөрийн цахим хуудсанд олон нийтэд нээлттэй байршуулна.

3.13.Төслийн хэрэгжилтийн явцад хувийн хэвшлийн түншлэгч тусгай зориулалтын компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болсон, эсхүл компанийн өмчлөгч өөрчлөгдөх тохиолдолд гэрээнд заасны дагуу түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад мэдэгдэж зөвшөөрөл авна. Түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага уг зөвшөөрлийг ажлын 10 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

3.14.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 46.2-т заасан санхүүжүүлэгчийн хөндлөнгөөс оролцох эрхийг хэрэгжүүлэх тохиолдолд түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага холбогдох талуудыг оролцуулан ажлын хэсэг байгуулж, түншлэлийн гэрээнд заасан арга хэмжээ авч, Засгийн газарт танилцуулж, шийдвэрлүүлнэ.

3.15.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь нийтийн зориулалттай дэд бүтцийн болон барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм тогтоох, мөрдүүлэх эрхтэй бөгөөд салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хянан баталгаажуулна.

3.16.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь техникийн аюулгүй байдал болон түншлэлийн гэрээний нөхцөл, шаардлагыг хангаж ажиллаагүйн улмаас гарсан аливаа хохирлыг бие даан хариуцаж, өөрийн хөрөнгөөр барагдуулах бөгөөд хохирлын хэмжээг тогтоох үйл ажиллагааг түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас бусад төрийн түншлэгчийг оролцуулан байгуулсан ажлын хэсэг тогтоож, хохирлыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулна.

Дөрөв.Түншлэлийн төслийн гэрээний зохион байгуулалт

4.1.Түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь түншлэлийн төслийн хэрэгжилт, гэрээний биелэлтийг хангаж, нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэн, хяналт тавих бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд албан ёсны шийдвэрийн дагуу түншлэлийн төвөөр дамжуулан хэрэгжүүлж болно.

4.2.Тухайн төсөл хэрэгжих салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь төрийн түншлэгчийн чиг үүргийг Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль болон түншлэлийн гэрээнд заасны дагуу хэрэгжүүлж, төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, тайлагнана. Энэхүү чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор албан ёсны шийдвэрийн дагуу хариуцсан нэгж, албан тушаалтныг томилон ажиллуулж болно.

4.3.Түншлэлийн төсөл хэрэгжиж буй орон нутгийн захиргааны байгууллагаас хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх, үүргийн хүрээнд тухайн орон нутагт хэрэгжиж буй төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавин, түншлэлийн төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд талуудад хууль тогтоомжийн дагуу газар эзэмших, ашиглах болон холбогдох бусад зөвшөөрөл олгох зэрэг дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.

4.4.Хувийн хэвшлийн түншлэгч төрийн түншлэгчтэй харилцах албан ёсны бүтэцтэй байх бөгөөд түншлэлийн гэрээ, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар шуурхай харилцах тогтолцоог бүрдүүлж, харилцах талуудын мэдээлэлд өөрчлөлт орох бүрд даруй мэдэгдэнэ.

4.5.Түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь түншлэлийн гэрээ, түншлэлийн төслийн хэрэгжилтийн мэдээллийг Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 51.1-д заасан Нууцын тухай хууль тогтоомж, түншлэлийн гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд заасны дагуу нийтэд мэдээлж, ил тод байдлыг хангаж ажиллана.

4.6.Нийтийн зориулалттай дэд бүтцийн барилга байгууламжийн ашиглалтад салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон тухайн салбарын мэргэжлийн байгууллага хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Тав.Түншлэлийн төслийн санхүүжилт

5.1.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 14.1.2, 14.1.3-т заасан буюу түншлэлийн төслийн зардлыг төсвөөс санхүүжүүлэх төслийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, төслийн орлогын гүйцэтгэл, дараа жилийн санхүүжилтийн саналыг хувийн хэвшлийн түншлэгч жил бүрийн 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

5.2.Салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийж, тухайн жилийн санхүүжилтийн саналыг түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тухайн жилийн 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор хүргүүлнэ.

5.3.Түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гүйцэтгэлийн үнэлгээг хянаж, санхүүжилтийн саналыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

5.4.Энэ журмын 5.3-т заасан гүйцэтгэлийн үнэлгээнд шаардлагатай гэж үзвэл төрийн аудитын байгууллагаар гүйцэтгэлийн аудит хийлгэж болно.

5.5.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага санхүүжилтийн санал, гүйцэтгэлийн үнэлгээг хянаж түншлэлийн гэрээ болон холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу санхүүжилтийг олгоно.

5.6.Түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран энэ журмын 5.1-д заасан дараа жилийн төсөвт суулгах санхүүжилтийн саналыг хянана.

5.7.Түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ журмын 5.6-д заасны дагуу хянасан дараа жилийн төсвөөс санхүүжүүлэх

саналуудыг нэгтгэн жил бүрийн 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор төсөвт тусгуулахаар санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

5.8.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ журмын 5.7-д заасан саналыг төсвийн төсөлд тусгаж, түншлэлийн төслийн санхүүжилтийг төсөвтэй уялдуулна.

Зургаа.Түншлэлийн төслийн тайлагналт

6.1.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн төслийн хэрэгжилт, үр дүнгийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайланг улирал тутам үнэн зөв, бодитоор гаргаж салбарын болон түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, тайлагнана. Гэрээнд заасан бол орон нутгийн байгууллагад хүргүүлж болно.

6.2.Түншлэлийн төв төрийн түншлэгч байгууллагын хэрэгцээ шаардлага, гэрээний нөхцөлд тулгуурлан тайлангийн загвар, маягт, зааварчилгааг боловсруулан ашиглаж болно.

6.3.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн гэрээний хугацаанд санхүүгийн тайлангаа Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу үнэн зөв бүртгэн тайлагнаж, хөндлөнгийн хараат бус аудитын байгууллагаар аудит хийлгэн, түншлэлийн төв болон төрийн түншлэгчид жил бүрийн 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ.

6.4.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь түншлэлийн болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, бусад төрийн түншлэгчийг түншлэлийн төслийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, санхүүгийн мэдээлэл болон Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тайлан, мэдээллээр тогтоосон хугацаанд хангаж, үнэн зөв, найдвартай байдлыг хариуцна.

6.5.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь жил бүрийн 2 дугаар сард багтаан түншлэлийн төслийн хүрээнд тухайн жилд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

6.6.Салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ журмын 6.5-д заасан төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулж, бусад төрийн түншлэгчид хүргүүлнэ.

6.7.Салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь түншлэлийн төслийн хэрэгжилт, гэрээний биелэлтийг үнэлж, холбогдох мэдээллийг тусгасан жил бүрийн тайланг бэлтгэж, (түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага) болон Түншлэлийн төвд 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ.

6.8.Түншлэлийн төв нь энэ журмын 6.7-д заасан тайланд үндэслэн санхүүгийн болон эрсдэлийн хяналт-шинжилгээг хийж, түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ажлын 15 өдрийн дотор хүргүүлнэ.

6.9.Түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь түншлэлийн хууль тогтоомж, түншлэлийн төслийн хэрэгжилт, гэрээний биелэлтийн

талаарх жилийн тайланг нэгтгэн боловсруулж, Засгийн газарт жил бүрийн 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр холбогдох мэдээллийг түншлэгч талуудаас гаргуулан авч болно.

6.10.Засгийн газар түншлэлийн төслийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаарх тайлан мэдээллийг нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлантай хамт Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.

Долоо.Түншлэлийн төсөлд хяналт тавих

7.1.Түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага түншлэлийн төсөлд хяналт тавих чиглэлээр дараах хяналт, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.энэ журмын 6.1, 6.3-т заасан тайланг хүлээн авч, гэрээний биелэлтэд хяналт тавих;

7.1.2.түншлэлийн төслийн хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн аудитын байгууллага, Түншлэлийн төв, төрийн өмчийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, хяналтын чиг үүрэг хэрэгжүүлэх бусад байгууллага, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төв, мэргэжлийн холбоод, мэргэшсэн инженер, зөвлөх, мэргэжлийн зөвлөх компанийг татан оролцуулах;

7.1.3.төслийн хэрэгжилттэй газар дээр нь жилд нэгээс доошгүй удаа очиж танилцах;

7.1.4.түншлэлийн төслийг амжилттай сайн хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 7.2.2-т заасан хувийн хэвшлийн түншлэгчийг болон зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах журмын дагуу зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах;

7.1.5.салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр тухайн салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрт хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагатай хяналтын зөвлөхийн гэрээг байгуулан хамтран ажиллах;

7.1.6.хувийн хэвшлийн түншлэгч төслийг хэрэгжүүлэх санал ирүүлэх үедээ тооцоолж байсан түншлэлийн төслийн орлого нь тооцоолсон хэмжээндээ хүрч буй эсэх, төслийн барилга угсралтын үйл ажиллагаа дууссанаас хойш төслийн гүйцэтгэлд 3-5 жил тутамд үнэлгээ хийж, холбогдох санал, дүгнэлтийг гаргах;

7.1.7.түншлэлийн төслийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах, шалгах зорилгоор төслийн талбарт ажиллах зардлыг жилд нэг удаа хувийн хэвшлийн түншлэгчээс гаргуулж болох бөгөөд энэ тухай түншлэлийн гэрээгээр нарийвчлан зохицуулах;

7.1.8.Төрийн түншлэгчээс төслийн хэрэгжилтийн явцад ирүүлсэн санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн зөв тайлагнасан эсэхийг нягтлан шалгах бүрэн эрхтэй бөгөөд энэ хүрээнд төрийн аудитын байгууллага, олон улсын болон дотоодын аудитын байгууллага, хөндлөнгийн хараат бус зөвлөх компанийг татан оролцуулах.

7.2.Энэ журмын 7.1.8-д заасан хяналт шалгалтаар хувийн хэвшлийн түншлэгч нь санхүүгийн тайлагналаа аливаа алдаа дутагдалгүй, зөрүүгүй, үнэн зөв тайлагнасан нь тогтоогдвол тус хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан зардлыг төрийн түншлэгч хариуцна.

7.3.Салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:

7.3.1.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 10.1.9-д заасны дагуу төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах;

7.3.2.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 10.1.11-д заасны дагуу холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, гэрээний биелэлтийг хангуулахад хяналт тавих;

7.3.3.өөрийн салбарт түншлэлийн гэрээгээр хэрэгжиж буй төслийн хэрэгжилтийг жилд нэгээс доошгүй удаа газар дээр нь очиж танилцан, гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллах бөгөөд түншлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх;

7.3.4.төслийн хэрэгжилтийг шалгахдаа өөрийн дэргэд байгуулагдсан хяналтын чиг үүрэг хэрэгжүүлэх бусад байгууллага, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төв, мэргэжлийн холбоод, мэргэшсэн инженер, зөвлөх, мэргэжлийн зөвлөх компанийг татан оролцуулж болох бөгөөд тэдгээрийн гаргасан тайлан, хяналт шалгалтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг бүрэн хариуцах;

7.3.5.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн 10.1.12-т заасан түншлэлийн төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төслийн явц, төслийн баримт бичиг, түншлэлийн гэрээ, санхүүжилтийн талаарх мэдээллийг хувийн хэвшлийн түншлэгчээс гаргуулан авч хянан Түншлэлийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, олон нийтэд мэдээлэх бөгөөд мэдээллийг улирал тутамд шинэчлэх.

7.4.Аймаг, нийслэл түншлэлийн төсөлд дараах хяналт, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:

7.4.1.түншлэлийн болон салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага түншлэлийн төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн, бүхий л талаар хамтарч ажиллах;

7.4.2.аймаг, нийслэлийн зүгээс тухайн орон нутагт хэрэгжих төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавих харилцааг түншлэлийн гэрээгээр нарийвчлан зохицуулах.

7.5.Хяналтын зөвлөх түншлэлийн төсөлд дараах хяналт, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:

7.5.1.төслийн хэрэгжилтэд мэргэжлийн түвшинд хяналт тавьж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн, төслийн хэрэгжилтийн явц, чанар байдлын талаар үнэн зөв, бодитой тайлагнаж, тайлангийн үнэн зөв, бодит байдлыг бүрэн хариуцаж ажиллах;

7.5.2.төслийн зураг төсөл, техникийн үзүүлэлт, үзүүлэх ажил үйлчилгээнд өөрчлөлт оруулах, сайжруулах санал гаргаж болох бөгөөд саналыг түншлэлийн талууд харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэх.

7.6.Хувийн хэвшлийн түншлэгч нь төрийн түншлэгч, төрийн аудитын байгууллага болон бусад байгууллагаас хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд төслийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцах, саадгүй нэвтрэх, хяналт тавихад бүхий л талаар хамтран ажиллаж, төслийн хэрэгжилттэй холбоотой шаардсан бүхий л мэдээлэл, баримт бичгийг саадгүй гарган танилцуулна.

7.6.Төрийн аудитын байгууллага Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн хэрэгжилт, түншлэлийн төслийн төлөвлөлт, хувийн хэвшлийн түншлэгчийн сонгон шалгаруулалт, түншлэлийн төслийн хэрэгжилт болон гэрээний биелэлтэд аудит хийн, хяналт тавьж, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайланг Засгийн газарт хүргүүлнэ.

7.7.Хуульд заасны дагуу хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий бусад байгууллага хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавин, хяналтын ажлын үр дүнг түншлэлийн болон салбарын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэн хамтран ажиллаж болно.

Найм.Бусад

8.1.Төрийн түншлэгч холбогдох хууль болон энэхүү журамд заасны дагуу түншлэлийн төслийн хэрэгжилтийн талаар хяналт хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлж болно:

8.1.1.улсын төсвийн хөрөнгө;

8.1.2.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуульд заасан сангийн эх үүсвэрээс;

8.1.3.хувийн хэвшлийн түншлэгчээс;

8.1.4.түншлэлийн гэрээнд заасан хяналт хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарах зардлыг санхүүжүүлэх бусад эх үүсвэр.

8.2.Энэ журмын 7.1.8-д заасан хяналт шалгалтаар хувийн хэвшлийн түншлэгч нь санхүүгийн тайлагналаа зөрүүтэй, алдаатай тайлагнасан нь тогтоогдвол тус хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардлыг хувийн хэвшлийн түншлэгч хариуцан төлж болох бөгөөд уг асуудлыг түншлэлийн гэрээгээр нарийвчлан зохицуулж болно.

8.3.Энэ журмын 8.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хувийн хэвшлийн түншлэгч тухайн алдаа дутагдалтай тайланг залруулж, шинэчилсэн үнэн зөв тайланг төрийн түншлэгчид дахин хүргүүлнэ.

8.4.Түншлэлийн төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, зохион байгуулалт, тайлагналт болон хяналт тавихтай холбоотой үйл ажиллагааг түншлэлийн гэрээнд нарийвчлан тусгана.

8.5.Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль тогтоомж түншлэгч талуудын гэрээнд зааснаас бусад тохиолдолд түншлэлийн үйл ажиллагаа, мэдээлэл болон бүртгэл, тайлагналтыг түншлэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан болон холбогдох цахим хуудсанд байршуулж, олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлнэ.

---o0o---