

**ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГЫН
ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

2025 оны эхний 7 сарын байдлаар

Нэг. Хяналт-шинжилгээний зорилго

Хяналт-шинжилгээний зорилго нь Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-д тусгагдсан Эрчим хүчний сэргэлтийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж байгаа болон шийдвэр гаргах түвшний албан тушаалтнуудыг мэдээллээр хангахад оршино.

Хоёр. Хяналт-шинжилгээний арга зүй

Төсөл, арга хэмжээнүүдийн 2025 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээг хийхдээ Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 43 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Хяналт-шинжилгээ хийх журам”-ыг баримтлав.

Гурав. Хяналт-шинжилгээний үр дүн

УИХ-ын 2021.12.30-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт буюу “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны хөтөлбөрт тусгагдсан эрчим хүчний сэргэлтийн чиглэлээр 5 зорилтын хүрээнд 13 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Зорилт болон үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн үнэлгээг хүснэгтээр үзүүлэв.

Зорилтын үнэлгээ

Зорилт	Үйл ажиллагааны тоо	Биелэлтийн дундаж	Зорилтын Үнэлгээ
Зорилт 2.1. Эрчим хүчний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх шугам сүлжээг шинээр барьж байгуулан хүчин чадлыг өргөтгөн нэмэгдүүлж, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамжийн найдвартай байдлыг дээшлүүлнэ.	7	72,8%	Үр дүн хүлээгдэж байгаа
Зорилт 2.2. Сэргээгдэх эрчим хүчийг зохистой харьцаагаар хөгжүүлэн усан болон хуримтлуурын станц барьж, эрчим хүчний нэгдсэн системийн найдвартай, тогтвортой байдлыг хангана.	3	80%	Үр дүн хүлээгдэж байгаа
Зорилт 2.3. Эрчим хүчний салбарыг санхүү, эдийн засгийн бие даасан тогтолцоонд үе шаттайгаар шилжүүлнэ.	1	70%	Үр дүн хүлээгдэж байгаа
Зорилт 2.4. Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд эрчим хүч нийлүүлэх сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр, сүлжээнд холбогдох хэт өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын бэлтгэл ажлыг хангана.	1	100%	Үр дүнтэй
Зорилт 2.5. Оросын Холбооны Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс руу Монгол Улсын газар нутгаар дамжин өнгөрөх байгалийн хий дамжуулах хоолой барих бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлнэ.	1	70%	Үр дүн хүлээгдэж байгаа

Төсөл, арга хэмжээний үнэлгээ

№	Зорилт	Үйл ажиллагаа	Хэрэгжилт
1	2.1. Эрчим хүчний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх шугам сүлжээг шинээр	2.1.1. Тавантолгойн 450 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц, 220 кВ-ын өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	30%

	барьж байгуулан хүчин чадлыг өргөтгөн нэмэгдүүлж, эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамжийн найдвартай байдлыг дээшлүүлнэ.	барьж, өмнөд бүсийн стратегийн орд газрууд болон үйлдвэрлэл, технологийн паркуудын эрчим хүчний хэрэглээг хангах	
2		2.1.2.Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 50 МВт-аар өргөтгөж, зүүн бүсийн уул уурхай, аялал жуулчлалын төслүүдийн эрчим хүчний хэрэглээг хангах	100%
3		2.1.3.Амгалангийн дулааны станцыг өргөтгөн Улаанбаатар хотын зүүн бүсийн дулааны хэрэглээний өсөлтийг хангах	100%
4		2.1.4.Дулааны III цахилгаан станцын дэд бүтцийг түшиглэн 400 МВт-ын хүчин чадалтай шинэ эх үүсвэр барих	30%
5		2.1.5.Багахангайн 300 МВт-ын цахилгаан станцыг барьж, нийслэл Улаанбаатар хотод хийгдэх шинэ эко, ногоон бүтээн байгуулалтын төслүүдийн эрчим хүчний хэрэглээг хангах	90%
6		2.1.6.Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастайн 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барьж Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэх цахилгаан эрчим хүчийг бүс нутгийн сүлжээнд нийлүүлэх	50%
7		2.1.7.Төв аймгийн Хөшигийн хөндийд шинэ дагуул хотууд болон эдийн засгийн чөлөөт бүсийг байгуулж хөгжүүлэхэд шаардлагатай дулаан, цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	90%
8	2.2.Сэргээгдэх эрчим хүчийг зохистой харьцаагаар хөгжүүлэн усан болон хуримтлуурын станц барьж, эрчим хүчний нэгдсэн системийн найдвартай, тогтвортой байдлыг хангана.	2.2.1.Эрдэнэбүрэнгийн 90 МВт-ын усан цахилгаан станц барьж баруун бүсийн эрчим хүчний хэрэглээг бүрэн хангах	50%
9		2.2.2Төвийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд 160 МВт.ц багтаамжтай цэнэг хуримтлуурыг ашиглан нэгдсэн сүлжээний оргил ачааллыг тохируулах боломжийг бүрдүүлэх	100%
10		2.2.3Эгийн голын усан цахилгаан станцын биологийн олон янз байдлын нөлөөллийн судалгааг дуусгаж, Дэлхийн өвийн хороонд хүргүүлэх	90%
11	2.3.Эрчим хүчний салбарыг санхүү, эдийн засгийн бие даасан тогтолцоонд үе шаттайгаар шилжүүлнэ.	2.3.1.Эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлж улирал тутам шинэчилнэ.	70%
12	2.4.Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд эрчим хүч нийлүүлэх сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр, сүлжээнд холбогдох хэт өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын бэлтгэл ажлыг хангана.	2.4.1.Өмнийн говийн нар салхины эх үүсгэврийг ашиглаж сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэн Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд эрчим хүч нийлүүлэх судалгаа хийх	70%
13	2.5.Оросын Холбооны Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс руу Монгол Улсын газар нутгаар дамжин өнгөрөх байгалийн хий дамжуулах хоолой	2.5.1.Оросын Холбооны Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс руу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан барих байгалийн хий дамжуулах хоолойн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг дуусгаж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангах	70%

барих бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлнэ.		
Дундаж		72.3%

УИХ-ын 2021.12.30-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт буюу “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөгжлийн төслийн жагсаалтад тусгагдсан эрчим хүчний сэргэлтийн чиглэлээр 4 зорилтын хүрээнд 21 арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Арга хэмжээний хэрэгжилтийн үнэлгээг хүснэгтээр үзүүлэв.

Арга хэмжээний үнэлгээ

Бодлогын зорилт	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжилтийн хувь
7. Дулааны цахилгаан станцуудын хүчин чадлыг өргөтгөх төслүүд:	Дулааны III цахилгаан станцын өргөтгөл, 300 МВт	30
	Дулааны II цахилгаан станцын өргөтгөл, 100 МВт	50
	Чойбалсангийн ДЦС-ын өргөтгөл, 50 МВт	100
	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн тархмал эх үүсвэр болох Амгалангийн дулааны станцын өргөтгөл	100
	Дулааны IV цахилгаан станцын шинэ зуухны өргөтгөл	30
	Алслагдсан дүүргүүдэд барих хийн зуух бүхий дулааны эх үүсвэрүүд /4 байршил/	50
8. Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр барих төслүүд:	Тавантолгойн ДЦС, 450 МВт	30
	Эрдэнэбүрэн-гийн усан цахилгаан станц, 90 МВт	70
	Эгийн голын усан цахилгаан станц, 315 МВт	50
	Бөөрөлжүүтийн нүүрсний ордыг түшиглэн барих цахилгаан станц, 300 МВт /Багахангай/	100
	Багануурын дулааны цахилгаан станц, 400 МВт	30
	160 МВт.ц багтаамжтай цэнэг хуримтлуурын станц	100
9.. Эрчим хүчний дэд станц, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам сүлжээний төслүүд:	Эрдэнэбүрэн-Мянгад-Улиастай чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 468,3 км урттай ЦДАШ, дэд станцуудын өргөтгөл	50
	Тавантолгойн ДЦС-аас Оюутолгой хүртэл 220 кВ-ын 2 хэлхээт 167 км урттай ЦДАШ, дэд станц,	30
	Сайншанд-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 204,6 км урттай ЦДАШ, дэд станцуудын өргөтгөл	30
	Багануур-Өндөрхаан чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, дэд станцуудын өргөтгөл	30
	Багануур дэд станцаас Чойр хүртэл 220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, Багануур дэд станцын өргөтгөл	70
	Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 287 км урттай ЦДАШ, дэд станцуудын өргөтгөл	90
	Багануур-Налайх-Улаанбаатар чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, дэд станцуудын өргөтгөл	20
10. Байгальд ээлтэй, шинжлэх ухаан, дэвшилтэт технологид суурилсан эрчим хүчний төслүүд:	Цөмийн, ногоон-устөрөгчийн, байгалийн хийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийн судалгаа	70
	Сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүд	100
Дундаж		58.6

Дөрөв. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

1. Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны хөтөлбөрт

тусгагдсан эрчим хүчний сэргэлтийн чиглэлээр 5 зорилтын 13 үйл ажиллагааны 2025 оны эхний 7 сарын байдлаарх хэрэгжилтийн явц **72.3** хувьтай байна.

Тус тогтоолын “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөгжлийн төслийн жагсаалтад тусгагдсан эрчим хүчний сэргэлтийн чиглэлээр 4 зорилтын хүрээнд 21 арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц **58.6** хувьтай байна.

2. Шинэ сэргэлтийн бодлогын эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан Эрчим хүчний сэргэлтийн хүрээнд үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, бодлогын зорилтын хүрээнд төлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтийг Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын таван жилийн үндсэн чиглэлийн төсөл арга хэмжээ, үйл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгжилтийн түвшнийг ахиулж, үр дүн гаргаж ажиллах шаардлагатай.

“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Эрчим хүчний сэргэлтийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийн дэлгэрэнгүй хэрэгжилтийг хавсаргав.

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,
ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

2025-08-28